



Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ «СШ № 25»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СШ № 25» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «СШ № 25» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – мониторинг образовательных запросов субъектов образовательного процесса, разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – март 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (март 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (апрель 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020 года	Сентябрь 2020 года	Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ «СШ № 25»	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Педагог-психолог, педагог-организатор
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: педагогическое управление воспитательным процессом; уровень воспитанности учащихся; эффективность педагогического	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР

	сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи				
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Декабрь 2020 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020 года	Декабрь 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2021 года	Декабрь 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Январь 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.1.	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Январь 2021 года	Январь 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР

7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Март 2021 года	Август 2021 года	Заместитель директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета обучающихся	Протокол Совета обучающихся	Март 2021 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете родителей и на классных родительских собраниях	Протоколы заседаний	Март 2021 года	Март 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «СШ № 25»	Протокол заседания педагогического совета	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка программы с учетом предложения Совета обучающихся, Совета родителей, педагогического Совета	Программа воспитания	Март 2021	Март 2021	Заместитель директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «СШ № 25» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Август 2021 года	Директор

Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по МР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «СШ № 25»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «СШ № 25» на официальном сайте школы	Сайт школы	Март 2021 года	Март 2021 года	Администратор сайта
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СШ № 25», на официальном сайте	Сайт школы	Август 2021 года	Август 2021 года	Администратор сайта

	школы				
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Август 2021 года	Сентябрь 2021 года	Администратор сайта
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы МБОУ «СШ № 25» для реализации программы	Аналитическая справка	Октябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по АХЧ